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L’historique du projet 

Quelques dates importantes 

 

 

Automne 2005  premiers contacts au niveau des comités des sociétés. 

27 février 2006  décision des assemblées de Berlens, Estévenens, Mézières et  

 Villariaz de créer un groupe de travail pour l’étude d’un projet 

 de fusion et de construction d’une fromagerie régionale. 

2 mars 2006  le groupe de travail est formé avec trois membres des  

 comités des quatre sociétés, soit 12 membres. 

13 novembre 2006  décision du comité de demander une offre pour un projet 

 chiffré au bureau d’ingénieur Chardonnens – Corminboeuf à 

 Domdidier. 

6 mars 2007  signature du contrat avec ce bureau d’ingénieur. 

16 mars 2007  décision de mettre en soumission le lait de la nouvelle  

 fromagerie. 

19 mai 2007  audition des candidats ayant répondu à la soumission. 

12 juin 2007  signature d’une promesse de vente pour le terrain retenu 

 pour l’implantation du bâtiment. 

19 juin 2007  Nicolas Schmoutz est choisi comme fromager de la nouvelle  

 fromagerie. 

13 décembre 2007  présentation à l’ensemble des producteurs concernés du  

 projet de fusion et de construction. 

22 janvier 2008 assemblée de fusion et constitution de la nouvelle société de  

 fromagerie régionale de Mézières et environs. 

22 février 2008  mise à l’enquête du changement d’affectation du terrain. 

28 février 2008  inscription de la nouvelle société au registre du commerce. 

29 février 2008  mise à l’enquête du bâtiment. 

6 mai 2008  autorisation anticipée de débuter les travaux délivrée par la  

 préfecture. 

14 mai 2008  début des travaux. 

25 avril 2009  inauguration. 

30 avril 2009 début de la production. 

12 septembre 2009 portes ouvertes.  


